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the staff started to react to bad air indoors. The report of the inspection stated that there was some 
risk factor in the building and mistakes have been made while building the place with some defects 
in the constructions. 
 
This study explored different ways to repair the building and the budget for the repairs was drafted. 
Using a special program to take the facilities into account, the cost of the new building was 
calculated.  This was needed in order to compare the costs of the new building with the repair costs 
of the present building. 
 
For the technical office of Kinnula municipality the focus of the study was on getting information on 
how much it will cost to repair the old building compared to building a new one. The knowledge of 
the cost is important for decision-making. This study also estimates future repairs which will 
improve energy efficiency of the building and decrease risk factors of the building.  
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Huonelämpötila Ilman lämpötila oleskeluvyöhykkeellä (yleensä). Mikäli 
huoneessa on laajoja pintoja, joiden lämpötila poikkeaa 
ilman lämpötilasta, käytetään huonelämpötilana operatii-
vista lämpötilaa. 
 
Operatiivinen lämpötila kuvaa sisäilman lämpötilasta 
poikkeavien pintalämpötilojen vaikutusta ihmisen läm-
möntunteeseen.  
 
Ilmanvaihto Huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen 
ilmaa vaihtamalla. 
 
Ilmanvaihtokerroin  Tunnin kuluessa huonetilaan tai tilasta virrannutta ulkoil-
mavirtaa huonetilan ilmatilavuutta kohti, (m3/h)/m3 = 1/h 
 
Ilmastointi Huoneilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden ja ilman 
liikkeen hallintaa tulo- tai kierrätysilmaa käsittelemällä. 
 
Jäteilmalla   Poistoilmaa, joka johdetaan rakennuksesta ulos. 
 




Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä 
Järjestelmää, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneelli-
sesti puhaltimen avulla ja tilalle tuodaan lämmitet-




Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneelli-
sesti puhaltimen avulla ja tilalle tulee ulkoilmaa sekä ul-
koilmalaitteiden kautta että rakenteiden ilmavuotoina. 
 
Kosteusvaurio Vaurio, jonka syynä on rakenteeseen joutunut kosteus, 
mutta joka ei ole muuttunut terveellisyyttä tai turvalli-
suutta vaarantavaksi uhkaksi. 
 
 
Kosteus- ja homevaurio Vaurio, jonka syynä on rakenteeseen joutunut kosteus, ja 
joka on aiheuttanut sisäilmasto-ongelman, joka voi aiheut-





Kunnossapito Toimenpide, jolla rakennusosan tekninen kunto pidetään 
alkuperäistä tasoa vastaavana. Suunnitellulle kunnossapi-
dolle on luonteenomaista, että toimenpide tehdään tois-
tuvasti kunnossapitojakson välein. Arvaamaton kunnossa-
pito (vikakorjaukset) on vuosittaista ja sen syynä on äkilli-
sesti syntynyt vika tai vaurio kuten putkivuoto, myrskytu-
ho tai ilkivalta. 
 




Kunnossapitotoimenpiteiden ja - kustannusten ajallinen 
suunnitelma. Aikajänne voi olla pitkä (esimerkiksi 30 vuot-
ta), keskipitkä (5-10) tai vuosittainen (1-3) vuotta. Kunnos-
sapitosuunnitelma sisältää kohteessa tehtävät kunnossa-
pitotyöt (hankkeina), niiden ajoituksen ja kustannukset. 
Kunnossapitosuunnitelmaan liittyy usein myös rahoitus-
suunnitelma. 
 
Kuntoarvio Aistinvarainen ja ainetta rikkomaton asiantuntijan tekemä 
arvio rakenteiden tai laitteiden kunnosta. Mahdollisia mit-
tauksia tehdään rakenteita vaurioittamatta. 
 
Kuntotutkimus Mittauksiin perustuva tutkimus, jolla vaurion syy ja laajuus 
voidaan selvittää mahdollisesti avaamalla rakenteita. Kun-
totutkimuksia käytetään korjaussuunnittelun taustatieto-
na.  
 
Käyttöaika Aika, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan tai ra-
kennusta tai tilaa käytetään sen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 
 
Muutostyö Muutostyö on korjaustoimenpide, jolla tila tai rakennus 
muutetaan vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia. 
Muutostyö voi luonteeltaan olla kunnossapitoa tai perus-
parannusta. 
 
Oleskelutila Huonetilaa, jossa oleskellaan pitempään kuin tilapäisesti. 
Oleskelutiloja eivät ole esim. hygieniatilat, pukuhuoneet ja 
toimistokäytävät. 
 
Oleskeluvyöhyke Se osa huonetilasta, jossa sisäilmastovaatimukset on 
suunniteltu toteutuvaksi. Yleensä se on vähintään huone-
tilan osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 
m:n korkeudella lattiasta ja sivupinnat 0,6 m:n etäisyydellä 








Järjestelmä, jonka toiminta perustuu korkeus- ja lämpöti-
laerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Lämmin 
sisäilma kevyempänä virtaa poistoilmakanavassa ylöspäin 
ja ulos rakennuksesta. Tilalle tulee ulkoilmaa sekä ulkoil-
malaitteiden kautta että rakenteiden ilmavuotoina. 
 
Palautusilma  Ilma, joka palautetaan tuloilmana siten, että palautetta-
vassa ilmassa on kahden tai useamman eri huonetilan 
poistoilmaa. 
 
Perusparannus Perusparannus on korjaustoimenpide, jolla rakenteen al-
kuperäistä teknistä tasoa parannetaan. 
 
Peruskorjaus Useista korjaustöistä, jotka voivat olla sekä kunnossapitoa, 
muutostyötä että perusparannusta koostuva kokonaisuus, 
joka toteutetaan investointihankkeena. 
 
Poistoilma  Ilma, joka johdetaan huonetilasta pois. 
 
Siirtoilma  Ilmaa, joka johdetaan tilasta toiseen tilaan. 
 
Sisäilma-asiantuntija Sisäilma-asiantuntija on henkilö, joka tuntee sisäilmaston 
laatuun vaikuttavat tekijät ja kykenee toimimaan esimer-
kiksi sisäilmatyöryhmän asiantuntijajäsenenä. Sisäilma-
asiantuntija aihealueita ovat rakenteiden kosteusfysikaali-
sen toiminnat, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien toi-
minta ja hän tietää mikrobiologisten tai rakennusmateri-
aalien emissioiden vaikutuksen terveellisyyteen ja mah-
dollisesti hallitsee tarvittavat näytteenotot ja niiden tul-
kinnan. 
 
Sisäilmasto Sisäilmasto tarkoittaa aistien havaittavaa tai tavalla tai toi-
sella ihmiseen vaikuttavaa sisätilojen ilman laatua. Sisäil-
mastoon vaikuttavat kemialliset ja mikrobiologiset epä-
puhtaudet sekä fysikaaliset tekijät. Fysikaalisia tekijöitä 
ovat sisäilman lämpötila ja kosteus, ääniolosuhteet, il-
manvaihto, säteily ja valaistus. 
 
Sisäilmasto-ongelma Sisäilmasto-ongelma tarkoittaa terveyttä tai turvallisuutta 
vaarantavaa tekijää rakennuksessa. Sen syynä voi olla 
esimerkiksi kosteus- ja homevaurio,  rakennusmateriaa-
leista aiheutuva kemiallinen päästö tai orgaaninen pöly, 
toiminnasta aiheutuva vika tai virheellinen ylläpito. 
 
Suunniteltu käyttöikä Rakennukselle, rakennusosalle, talotekniikkajärjestelmäl-
le, sen osalle tai komponentille asetettua käyttöikävaati-
musta, jonka määrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvä, 





Tuloilma  Ilmaa, joka johdetaan huonetilaan. 
 
Vuosikorjaus  Vuosikorjaus on synonyymi termille kunnossapito. 
 
1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Korjaustarve kunnallisissa rakennuksissa 
Julkisten rakennusten kosteus- ja homevauriokorjauksista aiheutuneet kustannukset 
muodostavat kasvavan menoerän kunnissa. Valitettavan usein korjaushankkeissa 
myös epäonnistutaan, jolloin rakennusta joudutaan korjaamaan useaan otteeseen. 
Peruskorjaustarve kasvaa sosiaalitoimen rakennuksissa, kuten vanhain-
kodeissa ja lastentarhoissa yli 20 prosentilla, terveyskeskuksissa ja sai-
raaloissa noin 15 prosentilla sekä kouluissa noin kymmenellä prosentilla 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuntien julkisten rakennusten 
korjaustarpeen kasvu johtuu lähinnä 1970-luvun rakennusten peruskor-
jauskuntoon tulemisesta. (Kuntien rakennusten peruskorjaustarve 
2012). 
Kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa on merkittävä rakennuskanta  ja sen laajuus 
Vainion, Jaakkolan, Nuuttilan ja Nippalan (2006, 8) mukaan oli vuonna 2005 yhteensä 
35 471 rakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 33 miljoonaa neliömetriä. 
Hekkanen (2006, 9) toteaa, että kuntien kiinteistökannasta merkittävimmän osan 
muodostavat peruskoulut ja lukiot (20 %), hoitoalan rakennukset (15 %) ja asuinra-
kennukset (15 %). Kinnulan kunnassa julkisten rakennusten keski-ikä on noin 40 vuot-
ta. Suurimmat kiinteistöt ovat koulurakennukset ja työn kohteena ollut Kotipiha. 
1.2 Toimeksiantaja 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Kinnulan kunnan tekninen toimi, kunnanrakennusmes-
tarina Ossi Kinnunen. Tekninen toimiala vastaa tilapalveluna kunnan kiinteistöistä. 
Tekninen toimi toimii vuokranantajana muille hallintokunnille, kuten opinnäytetyön 
kohteena olevassa Kotipihassa vuokralaisina ovat sosiaalitoimi ja perusturva. Tekni-
sellä toimella on kiinteistön huoltajina neljä vakituista huoltomiestä sekä yksi lisä-




set kuten kaukolämpölaitos, vesilaitos ja jätevedenpuhdistamo sekä tekninen päivys-
tys. 
 
Kinnulan kunta on noin 1820 asukkaan itsenäinen kunta pohjoisessa Keski-Suomessa. 
Kinnulan kokonaispinta-ala on 495 km², josta vettä 35 km². Aktiiviset ja ystävälliset 
ihmiset luovat ympäristöstä viihtyisän sekä turvallisen paikan asua ja yrittää. Kinnu-
lassa on maatalouden lisäksi vireää teollisuus- ja palveluyritystoimintaa. Kinnulassa 
on monipuoliset ulkoilumahdollisuudet järvien ja erämaan muodossa. Suurin järvi, 
Kivijärvi, luo hyvät mahdollisuudet vesiurheilulle ja harrastuksille ja luonnon rauhaan 
pääsee Salamajärven Kansallispuiston alueella. Kinnulan elinkeinoelämä nojautuu 
vahvasti maa- ja metsätalouteen (33 %) , palveluihin (47 %) ja nousussa olevaan teol-
lisuuteen (15 %). Kunnassa on investoitu paljon teollisuustiloihin, joita kunta on 
vuokrannut eri yrittäjille. (Kinnulan kunta 2012) 
1.3 Taustaa hankkeelle 
Kinnulassa, kuten myös monessa muussakin kunnassa, on sisäilma-ongelmaisia kiin-
teistöjä. Yksi sisäilmaongelmista kärsivä kiinteistö on Kinnulan kunnan ylläpitämä 
vanhainkoti ja avopalvelukeskus Kotipiha. Kotipihan kiinteistössä toimii 25-
paikkainen vanhusten palvelukoti, joka tarjoaa laitoshoidon lisäksi tehostettua palve-
luasumista sekä lyhytaikaishoitoa, jolla tuetaan vanhusasiakkaiden kotona selviyty-
mistä ja omaishoitajien työtä. Lisäksi kiinteistössä toimivat kunnan keskuskeittiö, 
ryhmäperhepäiväkoti Touhutupa, kotipalvelun toimistot sekä ulkopuolisen yrittäjän 
ylläpitämä pesula. Kotipihan tiloissa on järjestetty myös vanhusten päivätoimintaa 
sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.   
1.4 Työn tavoite 
Kotipihan kiinteistössä on suoritettu henkilöstön sairauspoissaolojen ja valituksien 
vuoksi laaja kuntotutkimus, jossa on havaittu puutteita rakenteissa ja laitteissa. Tässä 
opinnäytetyössä on tarkasteltu vaihtoehtoisia korjaustapaehdotuksia ja parhaiten 
soveltuvaa korjaustapaa on verrattu uuden, vanhaa vastaavan, toimitilan rakennus-




sen historiatietoa. Tavoitteena oli saada tilaajalle hankesuunnitelman kustannusarvi-
ot korjauksista ja uudesta rakennuksesta päätöksen tekoa varten. 
 
Sisäilmastokorjausten tavoitteena on parantaa sisäilman laatua korjaamalla huonoon 
sisäilman laatuun johtaneet syyt. Ensimmäisenä, ennen korjaushankkeen aloittamis-
ta, on selvitettävä, mistä sisäilman huono laatu johtuu sekä perehdyttävä rakennuk-
sen vaurio- ja korjaushistoriaan. Kotipihan vaurio- ja korjaushistoria on esitetty luvus-
sa 2.2. 
 
Korjaushankkeissa on tyypillistä, että rakenteita purettaessa tulee esiin vielä uusia tai 
ennakoituja laajempia syitä, jotka heikentävät sisäilman laatua. Näitä tekijöitä ei voi-
da täysin ennakoida hankkeen aikataulua ja budjettia laadittaessa vaikka hankesuun-
nittelua ennen tehdyt kuntotutkimukset ja korjaustarpeen laajuuden arviointi pyri-
täänkin aina tekemään kattavasti. Luvussa 2.6 esitetään Kotipihan kuntotutkimukses-
sa ilmenneet pääongelmakohdat.  
2 KOTIPIHA 
2.1 Kotipihan historiikki 
Kotipiha on rakennettu vuonna 1983, ja siihen kuuluu osittain 1–kerroksinen, raken-
nusalaltaan noin 1723 m2 rakennus (ks. liite 1). Työntekijät aloittivat 30.12.1983, ja 
ensimmäiset asukkaat muuttivat tiloihin huhtikuussa 1984. Kotipiha suunniteltiin 
vanhainkodiksi/avopalvelukeskukseksi, jossa olisi toimintaa ja asukkaat olisivat suh-
teellisen hyväkuntoisia, lisäksi tiloissa piti olla päivätoimintaa kotona asuville vanhuk-
sille. Alkuperäisissä tiloissa oli parturi, permannolla varustettu liikuntatila sekä erilai-
sia oleskelu- ja askartelutiloja. Jo muutamassa vuodessa asukasmateriaali oli muut-
tunut huonompikuntoisiin ja enemmän hoitoa tarvitseviin joten liikunta- ja harraste-
tilat jäivät käyttämättömiksi. Askartelutilat ovat vuosien varrella toimineet toiminta-
keskuksena, kirjastona ja ryhmäperhepäiväkotina. Kotipihan kiinteistön yhteydessä 
oleva pesula on toiminut 90-luvun alusta yrittäjävetoisesti, ja 2000 luvun alussa tiloja 




2.2 Kotipihan vaurio- ja korjaushistoria 
Kotipiha saatiin valmiiksi loppuvuodesta 1983 ja pihatyöt sekä istutukset tehtiin ke-
sällä 1984. Istutukset kaivettiin arkkitehdin laatiman asemapiirroksen (ks. liite 2) mu-
kaisesti liian lähelle seinustoja ja kaivamisen yhteydessä perustusten routasuojaukset 
hajosivat (ks. kuvio 1).  
 
 
KUVIO 1. Istutukset liian lähellä seinustaa 
 
Asemapiirroksen perusteella rakennuksella olisi pitänyt olla salaojitus mutta myö-
hemmissä kaivauksissa on todettu niiden osittainen puuttuminen tai sijoittuminen 





KUVIO 2. Vanhojen salaojien paikka kaukana sokkelista 
 
Jo varhaisessa vaiheessa huomattiin vesikaton varttikate liian lyhyeksi harjalla, jolloin 
vesi pääsi harjapellin alle. Katto korjattiin 1995, jolloin rivitalotyömaalta saatiin ka-
temateriaalia, jolla jatkettiin vesikatetta harjapellin alle. Myös vesikaton piilokouru-
järjestelmä ei toimi kunnolla, koska se on liian alhaalla katteeseen nähden ja liian 
pieni. Myös sadevesiviemäröinti puuttuu ja syöksytorvien alla ovat vain loiskekivet, 
joissa osassa kaato on väärään suuntaan (ks. kuvio 3). 
 
 





Kotipihan tiloihin on vuonna 2003 rakennettu keskuskeittiö, joka palvelee vanhain-
kodin lisäksi myös muita asiakkaita. Vanhainkodin käyttökokemusten perusteella to-
dettiin, että vuonna 1984 käyttöönotetun vanhainkotirakennuksen hoito-osaston 
huoneiden ovet ovat olleet liian kapeita ja WC-tilat pieniä liikuntarajoitteisten hoito-
työn suorittamiseen. Lisäksi potilasturvallisuuden vuoksi kapeat ovet aiheuttivat lisä-
riskiä ja puutteita huoneturvallisuuteen. 
 
Peruskorjauksen I-vaiheessa, vuonna 2004, osaston toisen päädyn 12 huoneiston 
muutostyöt sisälsivät WC- ja pesutilojen muutokset sekä huoneovien levennykset. 
Peruskorjauksen II-vaiheessa, vuonna 2005, kunnostettiin vanhainkotiosaston B-siipi 
perinteiseksi asukasosastoksi ja kokonaan uutena toimintana tiloissa aloitti kehitys-
vammaisten hoito-osasto. Pääasialliset muutostyöt tehtiin WC- ja pesutiloissa. Lisäksi 
muutostöiden yhteydessä huoneiden ja käytäväosien seinät, katot, listoitukset ja ik-
kunat huoltomaalattiin ja huoneistojen säilytys- ja hoitotarvikekaapit uusittiin lami-
naattipintaisiksi. Lisäksi käytävätilojen alaslaskettavat käytäväkatot uusittiin siiven A 
mukaiseksi. Vuonna 2007 olemassa oleviin tiloihin laajennettiin pesulatilat ja vuonna 
2009 osaston päätyyn, entiseen varastotilaan, rakennettiin WC- ja pesutilat. 
2.3 Kuntotutkimus 
Kotipihan kuntotutkimus tilattiin Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy:ltä ja Lvi-
insinööritoimisto Chydenius Oy:ltä. Insinööritoimisto Kitapa Oy suoritti rakennustek-
nisen tutkimuksen sekä näytteenotot ja LVI-insinööritoimisto Chydenius Oy suoritti 
ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden arvioinnin ja järjestelmän paineolosuhteiden / 
ilmamäärien mittauksen ohjauksen. 
2.4 Henkilöstökysely  
Kotipihan henkilöstön keskuudessa on selvitetty kyselytutkimuksen avulla henkilös-
tössä ilmenneitä oireita. Työterveyshoitajan 2009 teettämän oirekyselyn tuloksien 
perusteella henkilökunnan oireilu oli rakennuksessa lisääntynyt. Merkittävä osa hen-





Henkilökunnalle suunnatun kyselyn tuloksia ei voida pitää kovin luotet-
tavana, koska kyselyyn osallistunut henkilömäärä oli pieni (8 hlöä). Päi-
väkodin käyttäjät valittivat tilojensa kylmyydestä ja vedosta. (Leisimo 
2009) 
Kotipihan kiinteistössä on ollut vuosien 2010 – 2011 ajan käytössä ilmanpuhdistajat 
vuokrakäytössä. Henkilöstön mielipiteitä ja tunnelmia on kyselty palavereissa ja käy-
täväkeskusteluissa. Palaute ilmanpuhdistimista on ollut hyvä, ja ne ovat auttaneet 
siirtymävaiheen yli, kunnes uusi ilmanvaihto on saatu toimimaan. Henkilöstökyselyjä 
uusitaan korjauksien edetessä ja valmistuessa. 
2.5 Yhteenveto olennaisista sisäilmasto-ongelmia aiheuttavista vauri-
oista / ilmanvaihtojärjestelmän puutteista  
Leisimon (2009) mielestä sisäilman laatua todennäköisesti huononsivat maanvarai-
sen lattian/ulkoseinien osittain vaurioituneet rakennusmateriaalit ja epätiiviit mm. 
maanvaraisen betonilaatan/ulkoseinien rajapinnat/muiden rakennusosien liittymät. 
Myös sisäkattojen kosteusvauriot mm. käytävillä ja keittiön äänenvaimennuslevyissä 
huononsivat tilojen sisäilman laatua. Kosteusvauriot yläpohjan lämmöneristeissä voi-
vat osaltaan huonontaa sisäilman laatua. Paikalliset mahdolliset ilmavuotojäljet eris-
teissä viittaavat tähän mahdollisuuteen. Sisäilman laadun huononeminen on em. 
syistä mahdollista, muttei kovin todennäköistä. 
 
Ilmavaihdon osalta todettiin puutteina muun muassa että vuodeosaston asuinhuo-
neiden ilmamäärät täyttivät S3–luokan vain koneen ollessa täysillä klo 6.00 - 21.00. 
Päivystys-, johtajan- sekä lääkejakohuoneiden ja henkilökunnan neuvottelutilojen 
ilmanvaihto oli riittämätön. Palveluosan ilmanvaihdon mittaustuloksissa ilmeni osas-
sa tiloja suuria vaihteluita. Suurin osa tiloista jäi murto-osaan suunnitteluarvoista. 
Palveluosa oli erittäin alipaineinen. Päiväkodin ilmanvaihto oli lähes olematonta. 
Keittiö oli huomattavan alipaineinen. 
 
Voimakas alipaine tuo tiloihin epäpuhtauksia em. mikrobivaurioituneista rakenteista. 




2.6 Rakennuksen pääongelmakohdat 
Kuntotutkimusraportissa (Leisimo 2009) esitettyjen tietojen perusteella Kotipihan 
pääongelmakohtia olivat seuraavat: 
- Alaosistaan tuulettumattomat umpinaiset sokkeli- ja /ulkoseinärakenteet 
- Ulkoseinien lämmöneristeessä paikoin kiinni olevat tiilimuurauksen purse-
laastit 
- Maanvaraisissa lattioissa reuna-alueilla käytetty lasivillaeriste 
- Ulkoseinärakenteen sijoittaminen valesokkelirakenteeseen, paikoin lähelle ul-
koseinän viereistä maanpintaa 
- Tiivistämättömät ulkoseinän rajapinnat 
- Vanhat maanvaraisen lattian lattiapinnoitteet ja niiden mahdolliset materiaa-
lipäästöt 
- Keittiön katossa käytetyt lasivilla-aineiset äänenvaimennuslevyt 
- Yläpölyjen suuri määrä 
- Vanhat vesikatto- ja putkistovuodot 
- Mineriittiaineinen aaltovesikate aluskatteineen oli elinkaarensa lopussa. Sa-
moin kuin osa sisätaitepellityksistä oli ruostunut todennäköisesti puhki  
- Yläpohjan lämmöneristeiden paikalliset mikrobivauriot 
- Yläpohjan tuuletustila tulisi siivota ja irtoamassa olevat viemärien tuuletus-
putket kiinnittää/nostaa ylös 
- Päiväkodin olematon ilmanvaihto ja muiden puutteellinen/paikoin huomatta-
van alipaineinen ilmanvaihto 
- Ulkoseinien ja sokkelien vierustoja pitävät kosteana lähelle istutetut pensaat 
ja niiden ylösnousseet istutusalueet, mitkä paikoin estävät pintavesien pois-
johtumista 
- Maanvaraisen betonilaatan kiinni valaminen kipsilevyyn pahvin sisäpintaan 
- N. 10 kerrotusta vesivuotokohdasta yläpohjan lämmöneristeiden vaihtaminen 




3 HANKESUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Suunnittelun tarkoitus 
Hankesuunnittelun tarkoituksena on selvittää kiinteistön korjaamisen edellytykset, 
tilantarve sekä korjausrakentamisen ollessa kyseessä korjauksen järkevyys verrattuna 
uudisrakentamiseen. Ennen varsinaista hankesuunnitteluvaihetta suoritetaan tar-
veselvitys.  
Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan rakennuksen korjaus- ja perusparan-
nustarpeet, selvitetään käyttäjien maksuhalukkuus, mahdolliset muut-
tuneet tilatarpeet sekä rakennuksen kelpoisuus käytön tarpeisiin (Kai-
vonen 1994, 65). 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään vaihtoehtoiset toteutustavat, niiden kus-
tannukset ja mahdollinen elinkaari ja elinkaarikustannukset. 
Hankesuunnittelun päätökset kootaan hankeohjelmaksi, jossa esitetään 
valittu korjaustaso ja sitä vastaava tavoitehinta, toteutusaikataulu ja –
tapa sekä rahoitussuunnitelma (Kaivonen 1994, 65). 
Hankesuunnittelun jälkeen tehdään varsinaisia suunnitelma-asiakirjoja, joita ovat to-
teutuspiirustukset, tarjouspyyntöasiakirjat sekä mahdolliset rakennuslupa kuvat. 
Hankkeen jaottelua havainnollistaa kuvio 4 hankkeen lähtökohdista. Korjausraken-








3.2 Korjaustarpeeseen johtavat syyt 
Kotipihan rakennuksen käyttötarkoitus ja tilantarve on muuttunut useasti talon his-
torian aikana. Lisäksi havaitut vauriot ja vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat kor-
jaustarpeen. 
Rakennus on epäkelpo, kun se ei enää täytä käyttäjänsä vaatimuksia. 
Epäkelpoisuutta aiheuttavat rakennuksen vanheneminen sekä suunnit-
telussa, toteutuksessa ja käytössä tapahtuneet virheet ja niiden aiheut-
tamat vauriot. (Kaivonen 1994, 17). 
Lisäksi käyttäjien muuttuvat tarpeet tulevaisuudessa aiheuttavat rakennukselle muu-
tostarpeita. Hoitorakennuksissa väestöpohja vaikuttaa oleellisesti tilan tarpeeseen ja 
kiinteistön varusteluun. Väestöpohjan muutoksia ennustetaan tilastokeskuksen te-
kemien ennusteiden pohjalta 40 vuoden jaksoissa (ks. kuvio 5). Näistä ennusteista 
kiinteistön omistaja ja käyttäjät tekevät arvioita tilantarpeesta ja varusteista tulevai-
suudessa Kotipihan kiinteistössä. 
 
 
KUVIO 5. Yli 80-vuotiaiden osuus kunnittain 2008, ennuste 2010-2035 (Tiedot tilasto-
keskuksen ennustetiedoista syksyltä 2009). 
 
Rakennuksen vanheneminen ja elinkaari 
 
Rakennuksen elinkaari käsittää kaiken rakennuksen rakentamiseen, käyttöön, kierrä-
tykseen ja purkamiseen käytetyn ajan ja energian. Kuten Myyryläinen (2008, 22) to-
teaa, on tärkeää ymmärtää erot elinkaaren, kestoiän ja käyttöiän välillä. Rakennuk-




on merkittävin. Rakennuksella on erilaisia elinkaaria (ks. kuvio 6), rakennuksen eri 
järjestelmät ja osat vanhenevat eri aikaan, jolloin niillä on erilaisia käyttö- ja kunnos-
sapitojaksoja (ks. kuvio 7). 
 
 
KUVIO 6. Rakennuksen elinkaarimalli (Myyryläinen 2008) 
 
 
KUVIO 7, Rakennuksen järjestelmillä ja rakennusosilla on erimittaisia teoreettisia 
käyttö- ja huoltojaksoja (Kaivonen 1994) 
 
Rakennus vanhenee monella eri tavalla järjestelmät ja laitteet vanhenevat teknisesti, 
jolloin ne kuluu ja saavuttaa teknisen käyttöiän. Rakennuksen vanheneminen ilme-
nee myös uusien vaatimuksien tai yleisen kehityksen myötä ei-teknisenä vanhenemi-







Rakennuksessa voidaan todeta monia erilaisia virheitä. Kuten Kaivonen (1994, 21) 
toteaa, rakentamisen eri vaiheissa syntyvien virheiden vuoksi rakennus, rakenne, ra-
kennusosa, järjestelmä tai tila ei ole täysin toimiva eli rakennuksen laatu ei ole ase-
tettujen tavoitteiden mukainen. 
 
Virheet voidaan jakaa erilaisiin luokkiin: 
- Toiminnalliset virheet 
- Teknisen toimivuuden virheet 
- Rakentamisen laatuvirheet 
 
Toiminnallisuuden virheet haittaavat itse rakennuksen käyttöä. Koettavuuden virheet 
vaikuttavat ympäristön kokemiseen, imagoon, ympäristössä orientoitumiseen, vuo-
rovaikutuksiin yms. Teknisen toimivuuden virheet voivat sinänsä olla haitta käytölle, 
kuten huonosti toimivat ikkunat tai ovet, tai ne voivat aiheuttaa muun rakenteen 
vaurioitumisen, kuten virheelliset pellitykset. 
 
Rakentamisen laatuvirheitä voivat olla virheet esim. maa- ja pohjarakenteissa, perus-
tuksessa, rungoissa, vesikatossa ja julkisivuissa. Täydentävien rakenteiden ongelmia 
ovat mm. toimimattomat ikkunat ja ovet sekä kosteussulkujen ja -eristeiden toimin-
ta. Koneteknisten järjestelmien toimivuudessa, esim. ilmanvaihdossa on myös on-
gelmia. 
 
Kunnallisissa rakennuksissa olevia virheitä ja syitä erityisesti kosteus ja homeongel-
miin on selvitetty muun muassa kuntaliiton organisoimassa tutkimushankkeessa “Pe-
ruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointimenetelmien parantaminen, kosteus- ja 
homevaurioiden laajuus, ehkäisy ja toimenpiteet kuntien terveys-, sosiaali- ja opetus-
toimen rakennuskannassa”. Hanke on toteutettu yhdessä vastuuministeriöiden ja 
pilottikuntien kanssa. Raportti osiossa ”Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt 
kuntien rakennuksissa” on taulukkoon kerätty eri kosteus ja homeongelmien syistä 





KUVIO 8. Kosteus- ja homevaurioiden syyt julkisissa rakennuksissa (Hekkanen 2006) 
 
Sisäilmasto ja siihen vaikuttavat tekijät 
 
Sisäilmaston laadun tavoitearvoiksi suunnittelussa ja rakentamisessa on määritelty 
sisäilma luokat S1, S2 ja S3.  
Sisäilmastoluokituksen tavoitearvot on pyritty asettamaan siten. että 
luokka S3 vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä terveydensuojelu-
lain vaatimuksia (KH 27-00422 2008, 4).  
Nykytietämyksen mukaan S3-luokan tavoitearvot toteutuessaan eivät aiheuta ter-
veelle ihmiselle terveysvaaraa, jos erityisiä epäpuhtauslähteitä ei ole. Sisäilmastoon 
vaikuttavia tekijöitä on useita, joita kaikkia ei vielä edes tunneta. Tietämys sisäilmasta 
lisääntyy jatkuvasti uusien tutkimusten ja kokemusten myötä. 
Rakennuksen sisäilmasto on monimutkainen lämpöoloista ja ilman laa-
dusta koostuva kokonaisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti il-
manvaihto ja epäpuhtauksien lähteet. Epäpuhtauksien lähteitä ovat 
kosteusvauriosta johtuvan mikrobikasvun lisäksi materiaalipäästöt, mi-
neraalikuidut, likainen ilmanvaihtojärjestelmä sekä mahdolliset poik-
keavat hajut. (Asikainen & Peltola, 2008.) 
Sisäilmasto-ongelmat havaitaan yleensä käyttäjien alkaessa oireilla. Myös nykyaikai-
nen ilmanlaadun seuranta voi havaita ongelmia esimerkiksi hiilidioksiditasoissa tai 
lämpötilassa. Myös kiinteistön huoltohenkilöstön ammattitaito vaikuttaa suuresti 
sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja havaitsemiseen. Sisäilmasto-ongelmien syiden selvit-




Oireet ja valitukset voivat johtua kosteusvaurioista, materiaalien pääs-
töistä, heikkotasoisesta siivouksesta, puutteellisesta ilmanvaihdosta tai 
useiden eri syiden yhdistelmästä. (Asikainen & Peltola, 2008) 
Ilmanvaihdon toimivuudella on suuri merkitys rakennuksen sisäilmastoon. Ilman-
vaihdolla voidaan sekoittaa, siirtää ja vaihtaa ilmamassoja. Ilmanvaihdolla muodos-
tettavat paine-erot eri tilojen ja ulkoilman välillä ovat erittäin tärkeitä kosteuden ja 
epäpuhtauksien siirtymisessä sisäilmaan. 
Ilmanvaihdon oikea säätö ja käyttö korostuvat vanhoissa rakennuksissa, 
joissa korjausten jälkeenkin voi olla epäpuhtauksien lähteitä. (Asikainen 
& Peltola, 2008) 
3.3 Tilaohjelma – mitoitus 
Rakennuksen käyttäjät ja omistaja määrittelevät rakennuksen tilojen tarpeen. Tilat 
ryhmitellään käytön mukaan ja määritellään eri toimintojen tarvitsema pinta-ala. Eri-
tyisesti terveydenhuoltorakennuksissa tulee erityistä huomiota kiinnittää tilojen toi-
mivuuteen ja esteettömyyteen. 
Vanhoja rakennuksia korjattaessa ja uusia rakennettaessa tulee pyrkiä 
kodikkaisiin ja turvallisiin tilaratkaisuihin, jotka tukevat asiakkaan toi-
mintakykyä, yksityisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. (Vanhusten 
asumisyksiköiden tilasuunnittelu, 2004, 9.) 
Tilaohjelma laaditaan korjausrakentamisessa huomioiden olemassa oleva rakennus ja 
sen mahdolliset muutokset. Korjauskohteessa rakennuksen tilat voivat aiheuttaa on-
gelmia tilojen toimivuuden ja esteettömyyden suhteen. 
Tilamitoitukselle lähtökohtana on se, että vanhusten asumispalveluyk-
sikköjen asukkaista suurin osa käyttää apuvälineitä, esim. kävelyteli-
neet, rollaattori, kelkka tai pyörätuoli. Väljyydellä taataan esteetön it-
senäinen liikkuminen sekä avustettu toiminta. Tilan tarvetta mietittäes-
sä mitoituslähtökohtana voidaan käyttää esim. käsikäyttöisen pyörä-
tuolin tilantarvetta. (Vanhusten asumisyksiköiden tilasuunnittelu, 2004, 
13.) 
Tilaohjelmassa pitää ottaa huomioon myös kaikki talotekniset tilat, joita uusissa ja 
peruskorjatuissa kohteissa tarvitaan. Teknisiä tiloja ovat esimerkiksi ilmanvaihto-






3.4 Kohteiden korjausaste ja kustannusarvio 
Korjausasteella voidaan tarkoittaa sitä suhteellista osuutta, joka saadaan jakamalla 
rakennuksen korjaussuunnitelmien hinta kohteen uushankintahinnalla. Hintana voi-
daan käyttää joko tarjouksiin tai arvioihin perustuvia kustannuksia. Korjausasteella 
määritellään rakennuksen korjaamisen järkevyys taloudellisesti. Korjausasteen lähes-
tyessä 75:tä % tulisi harkita rakennuksen purkamista ja uuden tekemistä. 
Korjaustyön perusteellisuus määräytyy rakennuksen ominaisuuksien 
lähtötason ja käyttäjien resurssien sekä tarpeiden pohjalta (Kaivonen, 
1994, 14). 
Korjaustyön perusteellisuus määritellään järjestelmä ja osa kerrallaan taloudellisin 
perustein, jolloin määritellään, kuinka paljon kyseistä osaa on kannattavaa korjata. 
 
Kaivonen (1994) on esittänyt kirjassaan viisi korjausrakentamisen perusteellisuusas-
tetta: kevyt korjaus, keskiraskas korjaus, raskas korjaus, superraskas korjaus ja en-
tisöinti. Kevyt korjaus sisältää lähinnä pinnoitteiden uusimisen. Se ei sisällä toisiin ti-
loihin tai järjestelmiin vaikuttavia korjauksia. Keskiraskaassa korjauksessa uusitaan 
pinnoitteiden lisäksi myös koneteknisiä järjestelmiä. Keskiraskaaseen korjaukseen 
kuuluu myös tilojen perusparantaminen. 
Raskas korjaus sisältää pinnoitteiden ja koneteknisten järjestelmien uusimisen lisäksi 
muutoksia tiloihin ja rakenteisiin. Näitä ovat laajat asuntojen yhdistämiset ja muut 
rakenteelliset muutokset. Superraskaassa korjauksessa yleisten korjaustöiden lisäksi 
rakennetaan myös huomattavasti uutta.  
 
Rakentamisessa otetaan huomioon esimerkiksi kaupunkikuvallisesti merkittävän ra-
kennuksen ulkoisen muodon säilyttäminen. Entisöinnissä kiinnitetään erityisesti 
huomiota kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen sekä vanhan raken-
nustavan säilyttämiseen ja palauttamiseen. 
 
Kustannusarvio voidaan laatia uudisrakentamisessa tilaohjelman perusteella raken-
nusosa arviona esimerkiksi Haahtelan menetelmillä. Korjausrakentamisessa voidaan 





4 KOTIPIHAN HANKESUUNNITTELU 
4.1 Yleistä pohjatietoa 
Hankesuunnitteluvaihe Kotipihan peruskorjaushankkeessa muodostui haasteelliseksi 
kunnallisen päätöksen teon ja poliittisen ohjauksen vuoksi. Kotipihan kiinteistön mo-
nimuotoisuudesta ja käyttäjien erilaisista tarpeista sekä tulevaisuuden suunnitelmis-
ta johtuen hankesuunnittelun tilaohjelman tekeminen kesti kaikkinensa yli vuoden. 
Hankkeen aikana pidettiin kokouksia joissa osallisena oli käyttäjiä päivähoidosta ja 
vanhushuollosta, johtavat viranhaltijat sekä luottamushenkilöistä hallituksen ja val-
tuuston puheenjohtajat. Lisäksi joissakin kokouksissa oli mukana mahdollisia tilojen 
uusia käyttäjiä. 
  
Suurimmat mietintöjen aiheet olivat Kotipihan vanhushuollon paikkojen lukumäärä, 
joka nykytilanteessa on 25. Paikkojen vähentämistä jopa kymmenellä esitettiin. Lo-
pullinen paikkaluku jäi 22 asiakaspaikkaan joista, 10 paikkaa on palveluasumista, 2 
lomapaikkaa ja loput hoitotason paikkoja. 
 
Tilojen käyttötarkoitusta muuten kuin vanhushuollon osalta mietittiin myös. Yksi 
luonnosvaiheasteelle edennyt esitys oli ambulanssihallien sijoittaminen nykyisiin 
ryhmäperhepäiväkodin paikalle ja ryhmäperhepäiväkodin sijoittuminen hoito-
osaston siipeen. Tästä kuitenkin luovuttiin suurien rakenteellisten muutostöiden 
vuoksi, muun muassa kattoa olisi pitänyt korottaa, josta olisi seurannut kustannuksi-




Tilaohjelman pohjaksi muotoutui useiden kokouksien jälkeen Kotipihan kiinteistöön 
luonnos pohjakuvasta (ks. liite 3). Luonnoksessa muutoksia nykyiseen on saunaosas-
ton siirto hoito-osaston yhteyteen, varastotilojen lisääntyminen sekä ryhmäperhe-
päiväkodin väliseinä ja tilamuutokset. Tilaohjelman esitin taulukkona johon on koottu 




4.2 Yleisselostus suoritettavista peruskorjaus ja muutostöistä  
Tilaohjelman, kuntotutkimusraportin ja käyttäjien sekä huoltohenkilökunnan toiveiden poh-
jalta vertailin eri rakennusosien ja laitteiden osalta korjausastetta ja kustannuksia.  
Eri korjausvaihtoehdot on jaoteltu kolmeen tasoon kuntotutkimusraportin mukaisesti. Jaot-
telu noudattaa Opetushallituksen julkaiseman Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kor-
jaaminen oppaassa esitettyä jakoa, tasoihin – A, B ja C. A-tason ratkaisu on kevyt korjaus kui-
tenkin pysyvä. B-taso keskiraskas ja C-taso raskaita korjauksia jossa järjestelmä tai rakennus-
osa vastaa uuden rakentamista. 
 
Ilmanvaihtokoneiden uusiminen, B 
Kuntotutkimuksessa ilmenneiden puutteiden ja vikojen johdosta sekä ilmanvaihto-
koneiden käyttöiän loppuessa, olisivat ilmanvaihtokoneikot uusittava. Koneikkojen 
uusimisella päästäisiin sisäilmaluokkaan S2 sekä energiatehokkaampaan ja hallitum-
paan ilmanvaihtoon. Ilmanvaihtokoneiden uusimisen yhteydessä ilmanvaihtokone-
huonetta tulee laajentaa koneiden huollettavuuden ja tilantarpeen johdosta.  Nykyi-
nen ilmanvaihtokonehuone on ahdas ja matala. Nykyisiä käytävien alaslaskuissa ole-
via runkokanavia ei tarvitse vaihtaa, sivuhaarojen ja päätelaitteiden osalta tehdään 
parannuksia. 
 
Vesikatteen uusiminen, C 
 
Nykyinen käyttöiänpäässä oleva varttikate sekä huonokuntoinen aluskate poistetaan. 
Tilalle asennetaan uusi aluskate, tuuletusrimoitus, ruodelaudoitus sekä pintakatteek-
si tiilikuvio peltikate. Vesikatto remontin yhteydessä poistetaan ns. piilokourujärjes-
telmä ja asennetaan uusi räystään ulkopuolinen sadevesijärjestelmä. Vesikattotöiden 
yhteydessä asennetaan uudet läpiviennit ja kattoturvatuotteet (huoltosillat, tikkaat 
ja lumiesteet).  
Katteen ikä ja malli huomioiden on katemateriaalista otettu asbesti näytteet. Kate-








Käyttövesiputkiston uusiminen, B 
 
Rakennukseen on rakennusvaiheessa asennettu vesijohdot kupariputkijärjestelmänä. 
Putkiston syöpymisestä ja materiaalivioista johtuen putkistoissa esiintyy vaikeasti 
korjattavia vuotoja. Putkistot sijaitsevat käytävien alaslaskuissa, jolloin myös käytävi-
en äänieristelevyt uusitaan nykyvaatimusten mukaisiksi. 
 
Vaipan tiivistäminen, B 
 
Sisäilmaongelmia aiheuttaa vaipan vuotaminen, jolloin mikrobit ja erilaiset yhdisteet 
pääsevät sisäilmaan ulkoseinärakenteesta sekä maaperästä. Vaipan tiiveys korjataan 
purkamalla lattiaa ulkoseinän vierustoilta noin 0,5 metriä, jolloin päästään korjaa-
maan seinän ja lattian virheellisesti toteutettu liitoskohta. Samalla korjataan ns. pii-
losokkeli nostamalla alaohjauspuu yhdellä kevytsoraharkolla ylöspäin. Vaipan tiivis-




Salaojien puuttumisen ja toimimattomuden johdosta asennetaan uudet salaojaput-
kistot. Salaojien uusimisen yhteydessä asennetaan kattovesille putkisto ja ränni-
kaivot. Myös routasuojaus uusitaan. Piha-alueet uudelleen muotoillaan ja asenne-
taan pintavesiviemäröinti parkkialueille. Piha-alueesta on teetetty pihasuunnitelma 
(LIITE 5) johan myös liittyy lähiliikunta/leikkipaikan rakentaminen. Kulkuväylät, park-




Saunaosaston siirretään hoito-osastolle erillisen suunnitelman mukaisesti, yhden 
asiakashuoneen ja nykyisen osastonpesuhuoneen paikalle. Henkilökunnan toimisto ja 
taukotilat sijoitetaan nykyisen raportti-, johtajan- ja kioskihuoneen tilalle. Lopulliset 





Ryhmäperhepäiväkodin osalta tilamuutokset tehdään luonnoskuvien perusteella. En-
tisen talonmiehen asunnon osalta suunnitelmat ja käyttö määritellään myöhemmin. 
 
Muut muutos ja korjaustyöt 
 
Lisääntyneiden myrskyjen ja sähkökatkosten johdosta varautuminen sähkönsaannin 
osalta toteutetaan varustamalla sähköpääkeskus varavoimavalmiudella. Hoito-
osaston asukkaiden kunnon huonontuessa on suunnitelmissa varustaa osastosiipi 
automaattisella sammutusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan todennäköisesti 
painevesijärjestelmänä jolloin ei tarvitse uusia runkovesilinjoja, lisäksi asennus raken-
teissa on helpompaa pienemmän putken ansiosta. 
5 KUSTANNUSARVIO 
Työn tavoitteen mukaisesti vertailtiin korjausrakentamisen kustannuksia uuden vas-
taavan rakennuksen kustannuksiin. Korjausrakentamisen laskennassa käytettiin Kor-
jausrakentamisen ja Rakennusosien kustannustietojulkaisuja sekä pyydettyjä tarjouk-
sia. Uuden rakennuksen rakentamiskustannuksia arvioitiin Haahtela-kehitys Oy:n ra-




Suunnittelutyöt  45 000 € 
Vesikatto purkutöineen  130 000 € 
 Ilmanvaihtokoneet + muutokset 110 000 € 
 Salaojat, sadevesiviemäröinti 8 500 € 
 Piha-alueet   47 000 € 
 Vaipan tiivistys  110 000 € 
Rakennustekniset työt 
  Ilmanvaihto  15 000 € 





Käyttövesiputkisto  125 000 € 
 Sähkömuutokset  25 000 € 
 Automaattinen sammutusjärjestelmä 155 000 € 
 
Yhteensä   810 500 € 
 
Kustannusarvio, uusirakennus: 
 Rakennusosa-arvio (LIITE 6) 2 330 583 € 
 Suunniteltu rakennus 25 paikkaa 3 500 000 € 
 
Korjausrakentamiskustannusten eli korjausasteen jäädessä alle 75 % on vielä talou-
dellisesti järkevää korjata kyseinen rakennus, jos rakennuksen muu käytettävyys tu-
kee korjausrakentamista. 
6 POHDINTA 
Kotipihan kiinteistön kuntotutkimuksesta alkanut hankesuunnitteluvaihe on pakotta-
nut kiinteistön omistajan ja vuokraajien miettimään tulevaisuuden tarpeita. Kunnalli-
sessa hallinnossa kunnan valtuutetut ovat päättäjinä korjauksista ja rahoituksista. 
Usein päätöksenteko vaatii huolellista selvittelyä ja perusteluja. Poliittisilla mielipi-
teillä ja näkemyksillä on myös vaikutus päätöksen tekoon.  
 
Kotipihan kiinteistön osalta mietinnässä olivat muun muassa kuntarakenne ja kunnan 
omana työnä tehtävä hoitotyön määrä ja kiinteän omaisuuden omistaminen. Vanho-
ja huonokuntoisia teollisuuskiinteistöjä kunta on myynyt yksityisille ja yrityksille vä-
hentääkseen korjausvelkaa ja poistoja. Kinnulan kunnassa toimii jo useita hoitolaitok-
sia, jotka tekevät erikoistunutta hoitotyötä. 
 
Hankesuunnittelun alkuvaiheessa olleet ajatukset paikkamäärien vähentämisestä ja 
tilojen suurista muutoksista olisivat todennäköisesti johtaneet korjauskustannusten 





Työn tulosten perusteella Kinnulan kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Kotipihan 
korjaamisesta kustannusarvioon perustuen. Työhön liittyviä suunnitelmia ja arvioita 
on käytetty opinnäytetyön raportin valmistumiseen mennessä hyödyksi. Muun mu-
assa vesikatto, ilmanvaihto ja salaojat sekä sadevesiviemäröinti on jo rakennettu 
2011 vuoden aikana. Lisäksi työn sivujuonteena on teetetty lähiliikuntapaikan suun-
nitelmat ja haettu sen rakentamiseen ELY-keskuksen rahoitusta. 
 
Energiatehokkuuden parantamisen huomioon ottaminen jätettiin tietoisesti pois, 
koska Kotipihan kiinteistön lämpöenergia tulee kunnallisesta kaukolämpöverkosta. 
Toisaalta energiatehokkuus parani uusien ilmanvaihtokoneiden ansiosta.  
7 JATKOTOIMENPITEET 
Kotipihan kiinteistön korjauksien ja huollon helpottamiseksi tulisi kiinteistölle tehdä 
pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma – PTS. Kunnossapitosuunnitelman perus-
teella olisi hyvä budjetoida ja aikatauluttaa korjauksia sekä suunnitella tilojen käyt-
töä. Kiinteistöön on tehty konsulttityönä huoltomiesten työaikamitoitus kesän 2010 
aikana. Kiinteistöhuoltoa voitaisiin kehittää laatimalla huoltokirja. Näiden toimien 
avulla kiinteistön kunnossapitoa ja seurantaa voitaisiin parantaa. 
 
Ulkovuorauksen korjausta ei tässä vaiheessa ole suunniteltu, vaikka kuntotutkimus-
raportin mukaan rakenteessa on toimintahäiriöitä. Ulkoseinän tiilimuurauksen korja-
uksen yhteydessä 10 – 20 vuoden päästä tulisi energiatehokkuus ottaa huomioon 
uusilla rakenneratkaisuilla, esimerkiksi ohuttiilielementeillä, jolloin rakenteen tuulet-
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Liite 4. Tila-ohjelma taulukoituna. 
Vanhainkoti/palvelutalo
Määrä Nimi Pinta-ala Yhteensä
10 Palveluasunto 18,36 183,6
5 Hoitotaso huone 18,36 91,8
2 Loma huone 18,36 36,72
3 Intervalli 18,36 55,08
1 Sauna ja pesutilat 27 27
1 Huuhtelu + varasto 6,3 6,3
1 Oleskelu 32 32
1 Aula 7,3 7,3
1 Keittiö 12,5 12,5
1 Ruokala 83,5 83,5
1 Käytävä 128 128
1 Eteinen 52 52
2 WC 2,6 5,2
1 WC 3,5 3,5
1 Päivystys 10,3 10,3
1 Toimisto 31 31
1 Arkisto 2,55 2,55
1 Lääkkeenjako 5 5
1 Henkilökunnan ruokailu 9 9
2 Henkilökunnan sos.tilat 16,5 33
2 Varasto 1 18,36 36,72
1 Varasto 2 12,5 12,5
1 Varasto 3 20 20
1 Siivousväline 3 3
1 Kylmiö 12,5 12,5
1 kuntoutus 17 17
1 Happi 3 3
46 920,07  
Pesula
Määrä Nimi Pinta-ala Yhteensä
1 Puhtaat vaatteet 4,6 4,6
1 Varasto 1 3,1 3,1
1 Varasto 2 2,6 2,6
1 Lajittelu 13,5 13,5
1 Mankelointi 13,8 13,8
1 Kuivaus 9,2 9,2
1 Likavaate 5,2 5,2
1 Pesula 26,4 26,4
1 Taukotila 4,5 4,5
9 82,9
Talotekniikka
Määrä Nimi Pinta-ala Yhteensä
1 Ilmanvihto konehuone 105 105
1 Lämmönjakohuone 11,4 11,4
1 sähköpääkeskus 3,4 3,4
1 ATK-keskus 3,4 3,4
4 123,2  
Ryhmäperhepäiväkoti
Määrä Nimi Pinta-ala Yhteensä
1 Eteinen + pukeutuminen 14,5 14,5
1 varasto 13,3 13,3
1 keittiö 9,3 9,3
1 ryhmähuone 53,7 53,7
1 leikkihuone 36,1 36,1
1 käytävä 41,6 41,6
2 WC 2,8 5,6
1 inva WC 3,2 3,2
1 wc/suihku 5,4 5,4
2 lepohuone 18 36
1 toimisto 6,4 6,4
1 henk.sos.tilat 12,9 12,9
14 238  
Keskuskeittiö
Määrä Nimi Pinta-ala Yhteensä
1 Keittiö 58 58
3 Kylmiö 3 9
1 Pakaste 3 3
1 Varasto 3 3
1 kausivarasto 14 14
1 Vastaanotto 16 16
1 Lähetys 14 14
1 Emäntä 4,5 4,5
1 Perkaus 3,2 3,2
1 Siivous 3 3














Yhteensä m² € yht.
920,07 1353107,8
Keskuskeittiö
Yhteensä m² € yht.
127,7 314606
Pesula
Yhteensä m² € yht.
82,9 151701
Talotekniikka
Yhteensä m² € yht.
123,2 141288
Ryhmäperhepäiväkoti
Yhteensä m² € yht.
238 369881
YHTEENSÄ 2330583,8
2330583,8  
